
Перечень 
мероприятий для проведения ПНР по объекту №11281 «Техническое перевооружение 
аммиачно-холодильной установки АХУ-2.  Монтаж и обвязка чиллера СТХ СН SL 2040» 

в цехе МЦК и ПК на ОАО «СНХЗ». 
 

1. Очистить приборы КИПиА и щитовое оборудование от пыли и строительного мусора. 
2. Произвести протяжку силовых линий в силовом щите холодильной машины. 
3. Произвести протяжку цепей питания и управления в шкафу управления и силовом шкафу. 
4. Пропылесосить электродвигатель (внутри барно и обмотки) от металлической стружки. 
5. Проложить недостающие кабельные линии согласно проекта завода-изготовителя. 
6. Выполнить подключение силовых линий (питание и подключение двигателя) в соответствии с 

проектом. 
7. Произвести испытания силовых линий (питание силового шкафа и подключение двигателя). 
8. Провести проверку сопротивления обмоток электродвигателя. 
9. Согласовать проект в части КИПиА по взаимным сигналам между автоматикой холодильной 

установки и внешними системами управления и безопасности завода. 
10. Согласовать проект в части поддержания давления конденсации. Реализуем контроль давления 

конденсации и управление водорегулирующим клапаном от шкафа автоматики холодильной 
установкой или от системы управления заказчика. 

11. Заменить уплотнения крышек компрессора, уплотнение вала компрессора. (возможно высыхания 
от времени). 

12. Установить соединение трубопровода на линии всасывания от отделителя жидкости до 
компрессора, установить прокладки. 

13. Завершить монтаж трубных соединений, смонтированных вне чиллера. 
14. Провести испытание всей системы на прочность и плотность при давлении не превышающим 

давления предохранительных клапанов. (смотреть паспорт чиллера). 
15. Приобрести масло для компрессора согласно требованиям завода изготовителя, или 

согласовать применение аналога. 
16. Подготовить рассольную систему к заполнению системы и циркуляции. 
17. Подготовить водяную систему к циркуляции через конденсатор. 
18. Произвести заполнение дренажного ресивера аммиаком, для дальнейшей заправки аммиаком 

чиллера. 
19. Прокладка кабелей по раме чиллера и расключение в контрольном щите. 
20. Прозвонка кабелей между щитового соединения и подключение. 
21. Замена контроллера сименс, программирование.  
22. Подача напряжения на контрольно-силовые щиты. 
23. Конфигурирование контроллера управления водорегулирующим вентилем. 
24. Конфигурирование контроллера управления компрессором. 
25. Конфигурирование УПП (софстартер) Замена сальника вала компрессора. 
26. Замена уплотнительных колец и прокладок. 
27. Центровка соосности валов мотор-компрессор. 
28. Опресовка чиллера на плотность. 
29. Опресовка аммиачного контура на плотность. 
30. Вакуммирование аммиачной системы. 
31. Заправка агрегата маслом. 
32. Подача аммиака в систему. 
33. Подача воды на контур охлаждения конденсатора. 
34. Подача рассола на систему захолаживания. 
35. Проверка срабатывания реле протока и регулировка. 
36. Запуск и наладка работы оборудования. 
37. Подготовка сдаточной документации. Пуск и сдача объекта в эксплуатацию. 

№п/п Наименование оборудования и работ 
1 Блок SIEMENS S7-1200 log с панелью             1 шт. 
2 Набор сальника вала компрессора XR204       1 шт. 
3 Набор ежегодного осмотра XV 204                   1 шт. 
4 Работы по ПНР                                       

 

 


